

财政支出项目绩效评价报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价
项目名称: 人大换届选举
项目单位: 海口市秀英区人大办
主管部门: _____
评价时间: 2021年1月1日至2021年12月31日
组织方式: 财政部门 主管部门 项目单位
评价机构: 中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位 (盖章):

上报时间: 2022年7月19日



项目绩效目标表

项目名称：

指标类型	指标名称	绩效目 标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	培训	2 次	2	1		
	新一届人代会第一次会议	1 次	1			
	按选民人数确定印制选票、选 民证、选民登记表等	28 万人	28 万 人	27.5 万人		
满意度指标	按时间节点、节约成本完成	100%	95%	90%	85%	80%
					

注：以预算批复的绩效目标为准填列。



项目基本信息表


一、项目基本情况						
项目实施单位	秀英区人大办		主管部门			
项目负责人	林敏		联系电话		68667083	
地址	海口市秀英区秀华路 2 号秀英区政府				邮编	570311
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)		一次性项目 ()			
计划投资额 (万元)	194.52	实际到位资金 (万元)	194.52	实际使用情况 (万元)	168.33	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	194.52	市县财政	194.52		168.33	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	6
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
		服务对象满意度	8	8		
总分	100		100		100	98
评价等次				优		

三、评价人员				
姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
林丽霞	正科领导	财经工委室	98	林丽霞
李传盈	四级主任科员	财经工委室	98	李传盈
李昌荪	副主任	人大代表服务中心	98	李昌荪
合计			98	

2021年度区镇人大换届选举圆满完成。选举共设区属选区119个、镇属选区223个，印发传单、海报13.1万份，悬挂横幅1000多条，登记选民364884人；以召开见面会、书面介绍、视频介绍、走访选民、座谈交流等多种方式组织代表候选人与选民见面，省人大办公厅、市人大办公室以我区为范例录制《选民的面试——海口市秀英区有序组织介绍人大代表候选人》教学片发省内市县乡学习借鉴；确定2021年10月15日为选举日，设投票站288个、流动票箱745个，同步选举产生区第八届人大代表235名、各镇新一届人大代表492名，当选代表年龄结构、知识结构、行业结构、民族构成、界别构成等与上一届比较均有明显优化，符合省、市要求；指导各镇于2021年10月29日至30日召开人民代表大会，成功选举产生新一届镇人大主席6名、副主席4名，镇长6名、副镇长14名；2021年11月29日至30日召开秀英区第八届人民代表大会第一次会议，圆满完成大会选举任务，区人大常委会组成人员、区政府班子成员、区监察委主任、法检两院院长及市提名下派秀英区8名市十七届人民代表大会代表候选人均全票当选。

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2022年7月19日



付强

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

人大换届选举经费主要用于保障区镇人大换届选举工作，计划举办换届选举业务骨干培训和新一届代表初任培训各 1 期；开展人大换届选举宣传工作；做好选民登记；印制选民登记各类表单、选民证、选票、各类公告、选举工作人员证件，购置票箱；召开新一届人民代表大会第一次会议等。

（二）项目绩效目标。

该项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

该项目是在年初下达项目资金预算时同时下达的，资金全部到位。

（二）项目资金使用情况分析

截止到 2021 年 12 月 31 日，项目资金 194.52 万元已支出 168.33 万元。我们按时顺利完成换届选举工作，本着节约原则减少培训开支、选举物资购置开支等，通过减少会议列席人员压缩会议经费，节约经费 26.19 万元，“人大换届选举”预算执行率

76.96%。

（三）项目资金管理情况分析

2021年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

根据2021年预算绩效考核办法，该项目实施过程都是按照市、区财务制度和本单位管理制度来执行，项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合区委、区政府相关规定。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况；

本项目预算投资194.52万元，全部用于保障人大换届选举工作，使用过程中尽量控制压缩支出，有效节约了成本。

（2）项目成本（预算）节约情况。

2021年度该项目的预算为194.52万元，2021年实际支出168.33万元。将1期换届选举业务骨干培训与新一届代表初任培训合并举办，减少培训开支；按选区选民数量购置不同规格、不同价格的票箱，减少购置经费；减少区八届人大一次会议列席人

员，压缩会议经费等，共节约经费 26.19 万元。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度；

严格按照法定程序开展，2021 年底完成全部工作目标。

(2) 项目完成质量。

2021 年度区镇人大换届选举圆满完成。选举共设区属选区 119 个、镇属选区 223 个，印发传单、海报 13.1 万份，悬挂横幅 1000 多条，登记选民 364884 人；以召开见面会、书面介绍、视频介绍、走访选民、座谈交流等多种方式组织代表候选人与选民见面，省人大办公厅、市人大办公室以我区为范例录制《选民的面试——海口市秀英区有序组织介绍人大代表候选人》教学片发省内市县乡学习借鉴；确定 2021 年 10 月 15 日为选举日，设投票站 288 个、流动票箱 745 个，同步选举产生区第八届人大代表 235 名、各镇新一届人大代表 492 名，当选代表年龄结构、知识结构、行业结构、民族构成、界别构成等与上一届比较均有明显优化，符合省、市要求；指导各镇于 2021 年 10 月 29 日至 30 日召开人民代表大会，成功选举产生新一届镇人大主席 6 名、副主席 4 名，镇长 6 名、副镇长 14 名；2021 年 11 月 29 日至 30 日召开秀英区第八届人民代表大会第一次会议，圆满完成大会选举任务，区人大常委会组成人员、区政府班子成员、区监察委主任、法检两院院长及市提名下派秀英区 8 名市十七届人民代表大会代表候选人均全票当选。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

该项目预期目标已完成，2021 年度财政收支未发生重大问题。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

项目实施较好保障了区镇人大换届选举依法稳妥有序开展，保障了公民选举权，体现了全过程人民民主。当选的市区镇人大代表和区镇人大、政府组成人员，区监委、法检两院负责人等任期与“十四五”规划、海南自贸港封关运作时间高度契合，对推动全区经济社会高质量发展具有十分重要的意义。

4. 项目的可持续性分析。

当选的市区镇人大代表和区镇人大、政府组成人员，区监委、法检两院负责人等任期与“十四五”规划、海南自贸港封关运作时间高度契合，对推动全区经济社会高质量发展具有十分重要的意义。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析。

无。

五、综合评价情况及评价结论

该项目既全面完成年初人大常委会既定工作目标，效益明显。经评价小组综合分析，项目平均分为 98 分，评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

一是资金分配科学化，以选民人数为基数，按各镇街分批次报送选民登记数及时划拨工作经费，保障镇街换届工作开展；二

是工作开展模板化，制发方案、报告、工作流程和氛围营造等模板，统一制作换届选举表单、证件、选票、公告和购买投票箱等，确保工作规范有序、高标准高质量开展；三是督查督办经常化，区人大常委会领导带队，分组开展6轮工作督查，检查工作程序是否合法、工作台账是否完善、资金支出是否依纪依规，确保换届选举作风清正、选举任务顺利完成、选举结果经得起检验。

七、其他需要说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等

无。

